



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



EVALUACE ROČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU 2019-2020

Místní akční plán Železnobrodsko II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009151

Aktualizace listopad 2020

Realizátor projektu MAS – ACHÁT z.s.



MAP Železnobrodsko II, registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009151



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Evaluace – Roční akční plán 2019/2020

Místní akční plán Železnobrodsko II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009151

1. Úvod

Roční akční plán MAP Železnobrodsko II zahrnuje aktivity, které byly ve školských zařízeních naplánovány pro školní rok 2019/2020 s přesahem do celého kalendářního roku 2020. Podle postupů MAP je rozdělen na 3 části:

- Projekty infrastruktury
- Projekty jednotlivých škol
- Projekty spolupráce

Akční plán byl sestaven pracovníky RT, kteří sbírali podklady při jednáních s řediteli škol a zástupci zájmového vzdělávání. Roční akční plán byl rovněž konzultován na setkání starostů ORP Železný Brod, jakožto zřizovatelé příspěvkových organizací. Opatření a cíle vychází ze Strategického rámce MAP Železnobrodsko. Evaluace Akčního plánu proběhla v listopadu roku 2020.

Dokument schválil na svém jednání ŘV dne: 4.12.2020



MAP Železnobrodsko II, registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009151



Evaluace – Roční akční plán 2019/2020

Projekty infrastruktury

Škola	Název a popis aktivity	Rozpočet (Kč)	Harmonogram	Zdroj financování	Cíl	Opatření	Stav
MŠ Koberovy	Bezpečné prostředí školy, úspora provozních nákladů, bezbariérovost, modernizace	970 000	2017/2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3,	5.3.1.	Částečně realizováno
MŠ Na Vápence Železný Brod	Modernizace budovy, zřízení a vybavení venkovní učebny - podlaha	50 000	2017/2019	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1 5.3	5.3.1	Realizováno
	Modernizace budovy, zřízení a vybavení venkovní učebny – sociální zařízení	200 000	2018-2020	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1 5.3	5.3.1	Realizováno
	Modernizace budovy, zřízení a vybavení venkovní učebny – dětská lehátka	50 000	2019	zřizovatel	2.3, 5.1 5.1	5.1.1	Realizováno
	Podlahové krytiny – chodba šatny	70 000	2018-2020	zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1	Realizováno
	Nákladní výtah pro přepravu pokrmů ze školní jídelny	500 000	2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	odloženo na 2021
	Vybavení IT technikou pro učitele i výuku dětí - notebooky, interaktivní tabule do tříd	250 000	2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	odloženo na 2021

1





	Zabezpečení vstupu do MŠ - vstup na bzučák (s kamerou)	100 000	2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1	odloženo na 2021
MŠ Pěňčín	Modernizace MŠ Pěňčín - technické a digitální úpravy MŠ	200 000	2018/2019	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 3.1, 5.1, 5.3	5.3.1	Realizováno
	Modernizace MŠ Pěňčín - úpravy tříd a šaten, úpravy zahrady	900 000	2017/2023	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3		Částečně realizováno
	Modernizace MŠ Pěňčín - zabezpečení vstupu do MŠ	200 000	2017/2018	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3		Realizováno
	Digitální technologie ve výuce dětí, polytechnické pomůcky a pomůcky pro vybudování venkovní učebny	200 000	2017/2018	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 3.1, 5.1, 5.3	3.1.3	Realizováno
	Digitální technologie ve výuce dětí, polytechnické pomůcky a pomůcky pro vybudování venkovní učebny - vybavení tříd a šaten, didakt. a polyt. pomůcky, vybavení zahrady	1 100 000	2017/2021	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 3.1, 5.1, 5.3	5.3.1	Částečně realizováno
	sociální zařízení v nové budově	200 000	2018-2023	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1	částečně realizováno
MŠ Slunečná Železný Brod	Cvičme v MŠ - přístavba tělocvičny pro předškoláky	1 000 005	2017/2021	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3,	5.3.1.	Částečně realizováno



					5.1, 5.3		
	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, 2 wc pro pedagogy	1 000 005	2017-2020	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Realizováno
MŠ Stavbařů Železný Brod	Bezpečné prostředí školy - zabezpečení objektu - kamera	100 000	2019/2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Odloženo na 2021
	Modernizace budovy - rekonstrukce vnitřních dveří	100 000	2019/2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Odloženo na 2021
	Modernizace venkovních prostor - úprava zahrady, sportovní bezpečné hřiště, mlhoviště, pískoviště, altán, zážitkový chodník	3 000 000	2020/2021	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.3	5.3.1.	Odloženo na 2021
	Technické a digitální vybavení - PC vybavení do každé třídy, interaktivní tabule do tříd	250 000	2020/2021	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 3.1, 5.1	5.3.1.	Odloženo na 2021
	Modernizace budovy - polytechnická dílna v nevyužitých prostorech MŠ	500 000	2021	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1, 5.3	5.3.1	odloženo na 2021
	Modernizace budovy - výměna elektroinstalace	3 000 000	2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	odloženo na 2021



MŠ Zásada	Modernizace budovy, vybudování venkovní učebny, kabinetu a noclehárny - rekonstrukce schodů z terasy na zahradu	50 000	2018/2023	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Částečně realizováno
	Modernizace budovy, vybudování venkovní učebny, kabinetu a noclehárny - zahrada - herní prvky + zeleň	100 000	2018/2022	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Částečně realizováno
	Modernizace budovy, vybudování venkovní učebny, kabinetu a noclehárny - šatny dětí	100 000	2018/2019	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Realizováno
	Modernizace budovy, vybudování venkovní učebny, kabinetu a noclehárny - zahradní technika	70 000	2016/2022	dotace, zřizovatel	5.1	5.3.1.	Částečně realizováno
	Modernizace budovy, vybudování venkovní učebny, kabinetu a noclehárny - výměna plynových kotlů	180 000	2017-2019	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Realizováno
	Modernizace budovy, vybudování venkovní učebny, kabinetu a noclehárny - zabezpečení budovy	100 000	2018/2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Částečně realizováno
	Modernizace budovy, vybudování venkovní učebny, kabinetu a noclehárny - bezbariérovost	100 000	2017/2022	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Odloženo na 2022
	Modernizace budovy, vybudování venkovní učebny, kabinetu a noclehárny - rekonstrukce sociálního zařízení	350 000	2018/2019	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Realizováno





Modernizace budovy, vybudování venkovní učebny, kabinetu a noclehárny - výměna radiátorů v budově MŠ	120 000	2018/2023	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Částečně realizováno
Modernizace budovy, vybudování venkovní učebny, kabinetu a noclehárny - modernizace kabinetu pro pedagogy	200 000	2018/2023	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 3.1, 5.1, 5.3	5.3.1.	Částečně realizováno
Modernizace budovy, vybudování venkovní učebny, kabinetu a noclehárny - modernizace PC učebny - PC stoly	100 000	2018/2021	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3	5.3.1.	Částečně realizováno
Modernizace budovy, vybudování venkovní učebny, kabinetu a noclehárny - modernizace noclehárny pro mladší děti	110 000	2018/2021	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Částečně realizováno
Modernizace budovy, vybudování venkovní učebny, kabinetu a noclehárny - modernizace noclehárny pro starší děti	110 000	2018/2021	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Částečně realizováno
Modernizace školní jídelny – konvektomat	150 000	2018/2019	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Realizováno
Modernizace školní jídelny – rekonstrukce školní kuchyně	500 000	2018-2020	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Realizováno





	Modernizace školní jídelny – výtah do kuchyně i pro potřeby MŠ	500 000	2018/2023	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Částečně realizováno
	Modernizace školní jídelny – další vybavení školní jídelny	150 000	2022	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	částečně realizováno
ZŠ a MŠ Huntřívov	Modernizace kuchyně, nákup vybavení	1 500 000	2017-2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Částečně realizováno
	Modernizace – zvýšení zabezpečení budovy	140 000	2017-2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Odloženo na 2021
	Modernizace- zvýšení bezpečnosti provozu v okolí školy -radar	200 000	2017-2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1	Odloženo na 2021
	Modernizace – výměna radiátorů a rozvodů UT	200 000	2017-2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	1.2.1.	Odloženo na 2021
	Modernizace-pracoviště pro polytechnickou výchovu	80 000	2017-2021	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.3	1.2.1.	Částečně realizováno
	Modernizace-výměna podlahové krytiny	180 000	2019	zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Realizováno
	Modernizace zastaralého vybavení šaten	120 000	2017-2019	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Realizováno



	Modernizace-výměna elektroinstalace a osvětlovacích těles	300 000	2018-2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Částečně realizováno
	Modernizace vybavení sborovny	140 000	2017-2021	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1, 5.3	1.2.1.	Odloženo na 2021
	Modernizace vybavení jídelny	120 000	2018-2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Odloženo na 2021
	Modernizace- nákladní výtah pro školní jídelnu	500 000	2017-2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Odloženo na 2021
	Výstavba a vybavení venkovní učebny pro výuku	2 500 000	2017-2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	3.1.3	Částečně realizováno
ZŠ Koberovy	Modernizace-vybavení a rekonstrukce počítačové učebny	500 000	2017-2021	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3	1.2.1.	Částečně realizováno
	Modernizace- bezbariérovost školy- výtah	500 000	2017-2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.2.1.	Částečně realizováno
	Modernizace-rozšíření školy o jednu učebnu	1 000 000	2017/2021	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Částečně realizováno



	Bezpečné a moderní prostředí pro celoroční sportování v obci Koberovy – Vybudování sportovní haly	40 000 000	2018-2021	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.3	1.2.1.	Částečně realizováno
ZŠ Pelechovská Železný Brod	Stavební úpravy a modernizace učeben-IT učebna	1 500 000	2017/2021	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3	3.1.1.	Odloženo na 2020/2021
	Stavební úpravy a modernizace učeben- učebna Fyziky-Chemie	1 500 000	2017/2021	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1, 5.3	5.1.1.	Odloženo na 2020/2021
	Stavební úpravy a modernizace učeben-venkovní učebna	500 000	2018/2019	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.3	5.1.1.	Realizováno
	Stavební úpravy a modernizace učeben-jazyková učebna	1 500 000	2017/2021	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1, 5.3	5.1.1.	Odloženo na 2021
	Stavební úpravy a modernizace učeben-dětské venkovní hřiště	800 000	2017/2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.2, 5.3	5.3.1.	Odloženo na 2021



	Modernizace technického zázemí- bezbariérovost	200 000	2017/2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.1.1.	Částečně realizováno
	Stavební úpravy a modernizace učeben- rekonstrukce víceúčelového hřiště	1 000 000	2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.2, 5.3	5.3.1	odloženo na 2021
	Modernizace technického zázemí- výtahy ŠJ	2 000 000	2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	odloženo na 2021
	Modernizace technického zázemí- vzduchotechnika ŠJ	3 000 000	2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1	odloženo na 2021
	Modernizace technického zázemí- asfaltové plochy	1 200 000	2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1	odloženo na 2021
	Modernizace technického zázemí-voda a odpady	3 700 000	2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1	odloženo na 2021
	Modernizace technického zázemí- dlažby	6 000 000	2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1	odloženo na 2021
ZŠ Pěňčín	Rozvoj polytechnického vzdělání a kreativní mimoškolní zájmové činnosti	1 500 000	2017-2022	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1, 5.3	5.1.1	Částečně realizováno
	Modernizace odborných učeben – jazyková učebna	335 000	2018-2022	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3,	5.1.1	Odloženo na 2022



					5.1, 5.3		
	Modernizace odborných učeben - polytech. dílna	335 000	2017-2022	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.3	5.1.1.	Odloženo na 2022
	Modernizace odborných učeben - ICT dílna	335 000	2018-2022	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3	5.1.1.	Odloženo na 2022
	Modernizace odborných učeben - výměna elektroinstalace	60 000	2018-2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.1.1.	Částečně realizováno
	Rekonstrukce střechy	1 500 000	2018-2023	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Částečně realizováno
	Úprava venkovního prostranství před školou	750 000	2022	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	odloženo na 2022
ZŠ Školní	Modernizace infrastruktury pro vzdělání, bezbariérovost - schodolezy	3 000 000	2018/20119	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.2.1.	Realizováno





	Modernizace infrastruktury pro vzdělání, bezbariérovost - dostupnost infrastruktury pro vzdělání, včetně ICT	1 100 000	2017/2019	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3	5.1.1.	Realizováno
	Modernizace infrastruktury pro vzdělání, bezbariérovost – zabezpečení objektu (kamery, osvětlení)	50 000	2017-2023	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1	Odloženo na 2023
	Modernizace odborných učeben	7 000 000	2021/2023	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1, 5.3	5.1.1.	Odloženo na 2021/2023
	Modernizace kmenových učeben	20 000 000	2021/2023	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1, 5.3	5.1.1.	Odloženo na 2021/2023
	Modernizace venkovní učebny	1 000 000	2021/2023	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.3	5.1.1.	Odloženo na 2021/2023
	Modernizace školní jídelny	1 000 000	2021/2023	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.1.1.	Odloženo na 2021/2023
ZŠ Zásada	Modernizace a vybudování odborných učeben a prostor pro volný čas, zabezpečení budovy:	3 970 000 (včetně níže uvedených)	2021-2022	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.1.1.	Částečně realizováno



-Rekonstrukce učebny ICT		2018-2021	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3	5.3.1	Odloženo na 2021
-Vybudování učebny přírodních věd		2018-2020	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1, 5.3	5.3.1	Realizováno
-Rekonstrukce hrací plochy - podaná žádost na kraj		2017-2020	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.2, 5.3	5.3.1	Realizováno
-Zabezpečení budovy		2018-2020	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1	Realizováno
- modernizace herních prvků ve venkovních prostorech - podaná žádost		2018-2019	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.3	5.3.1	Realizováno
Celková rekonstrukce budovy ZŠ:	5 650 000 (včetně níže uvedených)	2018-2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Částečně realizováno
-Rekonstrukce střechy		2018-2022				2.3, 5.1, 5.3





-Vybudování infrastruktury a konektivity školy		2017-2023		2,3, 5.1, 5.3		Realizováno
-Rekonstrukce podlah ve staré budově - částečná realizace		2017-2021		2,3, 5.1, 5.3		Částečně realizováno
-Výtah ve staré budově (kuchyň, jídelna) -Rekonstrukce suterénu-zázemí kuchyně včetně skladů - částečná realizace		2017-2021		2,3, 5.1, 5.3		Částečně realizováno
		2016-2021		2,3, 5.1, 5.3		Částečně realizováno
-Rekonstrukce suterénu školy (včetně šk. dílny), využití prostor - částečná realizace		2016-2021		2,3, 5.1, 5.3		Částečně realizováno
-Vybudování sprch (hygiena)		2016-2020		2,3, 5.1, 5.3		Realizováno
Přestavba stávajících prostor na specializované učebny	3 000 000	2017-2023	dotace, zřizovatel	2,3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Odloženo na 2023
Topení – výměna kotlů a radiátorů	1 685 000	2017-2023	dotace, zřizovatel	2,3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Odloženo na 2023
Stravování – rekonstrukce jídelny	500 000	2017-2021	dotace, zřizovatel	2,3, 5.1, 5.3	3.3.1.	Odloženo 2021



	Vybudování venkovní učebny	1 000 000	2018-2023	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.3	5.3.1.	Prodlouženo do 2023
SVČ Mozaika Železný Brod	Modernizace budovy, bezbariérovost, bezpečnost, vybudování venkovní učebny polytechnické výchovy	2 600 000	2016-2020	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.2, 5.3	5.3.1.	Realizováno
	Modernizace učeben a prodloužení doby užívání prostor v SVČ - místnost s keramickou pecí (obložení, nátěry)	50 000	2020-2021	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.3	5.3.1	částečně realizováno
	Vybudování skladových prostor v SVČ	150 000	2020-2021	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.2, 5.3	5.3.1.	částečně realizováno
	- modernizace administrativního zázemí SVČ (podlaha, výmalby, vybavení nábytkem, ICT vybavení)	400 000	2020-2022	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.2, 5.3	5.3.1.	částečně realizováno
	Vybudování zahrady, dvě části – přírodní zahrada a pro práci přírodovědných kroužků a zahradní zázemí pro činnost ostatních zájmových útvarů	100 000	2020-2022	dotace, zřizovatel	2.3, 5.1, 5.2, 5.3	5.3.1	částečně realizováno
ZUŠ Železný Brod	Přestavba a rekonstrukce budovy internátu na ZUŠ	35 000 000	2017-2022	dotace, zřizovatel	2.2, 2.3, 5.1,	5.2.1.	Odloženo na 2022



					5.2, 5.3		
--	--	--	--	--	-------------	--	--

Projekty jednotlivých škol

Škola	Název a popis aktivity	Harmonogram	Rozpočet (Kč)	Zdroj financování	Cíl	Opatření	Stav
MŠ Koberovy	Digitální technologie ve výuce dětí - kvalitní IT vybavení	2017-2021	50 000	dotace, zřizovatel	3.1	3.1.3	Částečně realizováno
	Polytechnická výchova - exkurze	2017-2021	150 000	dotace, zřizovatel	3.1	3.1.3	Částečně realizováno
MŠ Na Vápence Železný Brod	Vybavení školy digitálními technologiemi a didaktickými pomůckami	2018-2021	250 000	dotace, zřizovatel	3.1	3.1.3	Částečně realizováno
	Pravidelná setkávání, besedy, dílničky	2018-2021	80 000	dotace, zřizovatel	1.3	1.3.1	Částečně realizováno
	První pomoc v praxi, školení pro pracovníky	2018-2021	40 000	dotace, zřizovatel	4.3	4.3.1	částečně realizováno
	Workshopy k různým příležitostem, spolupráce s rodinou, širokou veřejností - otevřená škola	2020-2022	50 000	dotace, zřizovatel		1.3.1	částečně realizováno
	Vybavení školy výpočetní technikou pro práci pedagogů	2018-2021	80 000	dotace, zřizovatel	3.1	3.1.3	Částečně realizováno





MŠ Pěnčín	Podpora rozvoje vzdělanosti a kvalifikace osob pečující o děti předškolního věku	2016-2021	500 000	dotace, zřizovatel	2.1	2.1.2	Částečně realizováno
	Pravidelná setkávání – slavnosti, soutěže	2018-2021	480 000	dotace, zřizovatel	1.3	1.3.1	Částečně realizováno
MŠ Slunečná Železný Brod	Učíme se hrou - interaktivní stoly, keramická pec	2017-2021	939 000	dotace, zřizovatel	2.2	2.2.1	Částečně realizováno
	Vybavení školy digitálními technologiemi	2019	40 000	dotace, zřizovatel	3.1	3.1.3	Realizováno
	Divadlo, pojď za námi! - workshop	2018-2023	72 000	dotace, zřizovatel	1.2	1.2.1	Částečně realizováno
	Příklady dobré praxe - co už umíme	2018-2023	120 000	dotace, zřizovatel	1.3	1.3.1	Částečně realizováno
MŠ Stavbařů Železný Brod	Tvořivá mateřská škola	2017-2021	300 000	dotace, zřizovatel	2.2	2.2.1	Částečně realizováno
	Digitální technologie ve výuce, kvalitní IT vybavení pro děti i pedagogy, interaktivní tabule; Polytechnická a enviromentální výchova	2017-2021	750 000	dotace, zřizovatel	2.2	3.1.3	částečně realizováno
	Pravidelné setkávání s rodiči - přednášky, workshopy, dílničky	2020-2021	100 000	dotace, zřizovatel	1.3	1.3.1	částečně realizováno
MŠ Zásada	Personální zajištění MŠ	2017	200 000	dotace, zřizovatel	3.1	3.1.1	Realizováno
	Dopravní obslužnost pro školní akce	2018-2021	300 000	dotace, zřizovatel	5.3	2.2.1	Částečně realizováno
	Pravidelná setkávání - workshopy	2018-2021	174 000	dotace, zřizovatel	1.3	1.3.1	Částečně realizováno





	Vybavení MŠ – nábytek, PC vybavení	2017-2021	400 000	dotace, zřizovatel	2.2	2.2.1	Částečně realizováno
MŠ a ZŠ Huntířov	Pravidelná setkávání – oslavy, besedy	2016 - 2021	310 000	dotace, zřizovatel	1.2	1.2.1	Částečně realizováno
	Rozvoj vzdělání, vybavení a personální zajištění školy, podpora aktivit žáků	2016 - 2021	894 000	dotace, zřizovatel	2.2	2.2.1	Částečně realizováno
ZŠ Koberovy	Podpora vzdělávacích aktivit – autobusy na výlety	2017/2021	150 000	dotace, šablony OP VV	5.3	2.2.1	Částečně realizováno
	Podpora vzdělávacích aktivit – interaktivní výuka	2018	130 000	šablony OP VV	2.2	2.2.1	Realizováno
	Podpora vzdělávacích aktivit – pomůcky, multifunkční tiskárna	2017/2021	120 000	Šablony OP VV	2.2	2.2.1	Částečně realizováno
	Kulturní akce (dramatický kroužek)	2017/2021	280 000	Dotace, šablony OP VV	1.2	1.2.1	Částečně realizováno
	Projektové dny	2018/2021	50 000	dotace, zřizovatel	3.3	4.2.1.	Částečně realizováno
	Ekologický kurz	2017/2021	50 000	Dotace, šablony OP VV	3.3	4.2.1.	Částečně realizováno
	Dohled nad dětmi mimo školní družinu	2017/2021	400 000	Dotace, šablony OP VV	2.1	2.1.2	Částečně realizováno
	Sportovní vybavení na TV a do družiny - míče, síť, pomůcky	2017/2019	30 000	dotace, zřizovatel	5.1	5.1.1.	Realizováno
	IT vybavení	2019/2021	800 000	dotace, zřizovatel	3.1	3.1.3	Částečně realizováno
ZŠ Pelechovská Železný Brod	Pravidelné setkávání - organizace Vánočních a Velikonočních dílen za účasti veřejnosti	2018/2021	30 000	dotace, zřizovatel	1.3	1.3.1	Částečně realizováno



	Otevřená škola - Den otevřených dveří v ZŠ Pelechovská (organizace a zajištění)	2018/2021	20 000	dotace, zřizovatel	1.2	1.2.1	Částečně realizováno
	Uklízíme Železnobrodsko - Den Země	2018/2021	15 000	dotace, zřizovatel	1.3	1.3.1	Částečně realizováno
	Učení hrou, sdílení dobré praxe, semináře	2018/2021	40 000	dotace, zřizovatel	4.3	4.3.1	Částečně realizováno
	Železnobrodská olympiáda /Dětský den	2018/2021	50 000	dotace, zřizovatel	3.1	1.3.1.	Částečně realizováno
ZŠ Pěncín	Kariérní poradenství - exkurze	2017/2021	50 000	dotace, zřizovatel	3.2	3.2.1	částečně Realizováno
	Pravidelná setkávání - soutěže, slavnosti	2018/2021	480 000	dotace, zřizovatel	1.3	1.3.1	Realizováno
	Vybavení nové školní knihovny	2018-2021	200 000	dotace, zřizovatel	5.1	5.1.1	Částečně realizováno
	Vznik nové školní studovny	2018-2019	250 000	dotace, zřizovatel	5.1	5.1.1	Realizováno
	Didaktické pomůcky a vybavení tříd nové přístavby školy včetně vybavení ŠD	2018-2021	200 000	dotace, zřizovatel	3.1	3.1.3	Částečně realizováno
	Rozvoj robotiky a podpora STEM na škole	2018-2022	300 000	dotace, zřizovatel	3.1	3.1.3	částečně Realizováno
	Rozšíření volnočasových aktivit školy	2018-2021	200 000	dotace, zřizovatel	5.1	5.1.1	částečně Realizováno
ZŠ Školní Železný Brod	Vzdělávání pedagogů, personální podpora v ZŠ	2016-2021	20 000	dotace, zřizovatel	2.1	2.1.2	Částečně realizováno
	Dopravní obslužnost pro školní akce	2018-2021	300 000	dotace, zřizovatel	5.3	2.2.1	Částečně realizováno
	Pravidelná setkávání	2018-2021	72 000	dotace, zřizovatel	4.1	4.1.2	Částečně realizováno





	Otevřená škola - DOD	2018-2021	120 000	dotace, zřizovatel	1.2	1.2.1	Částečně realizováno
ZŠ Masarykova Zásada	Dopravní obslužnost pro školní akce	2018-2021	300 000	dotace, zřizovatel	5.3	2.2.1	Odloženo na 2021
	Pravidelná setkávání, sdílení dobré praxe	2018-2021	174 000	dotace, zřizovatel	1.3	1.3.1	Částečně realizováno
	IT vybavení	2018-2021	555 000	dotace, zřizovatel	2.2	3.1.3	Částečně realizováno
	Zajištění dostatku učebních pomůcek	2018-2021	300 000	dotace, zřizovatel	2.2	2.2.1	Částečně realizováno
	Zřízení školního klubu	2018-2021	550 000	dotace, zřizovatel	4.4	4.4.1	Odloženo na 2021/2023
SVČ Mozaika Železný Brod	Modernizace vybavení	2016-2021	500 000	dotace, zřizovatel	2.2	2.2.1	Částečně realizováno
	Zajištění dostatku pracovníků pro zajištění polytechnických kroužků	2016-2021	4 600 000	dotace	2.1	3.1.3	Částečně realizováno
ZUŠ Železný Brod	Modernizace a nákup nového vybavení – nábytek, IT technika, zázemí pro pedagogy	2016-2021	2 614 000	dotace, zřizovatel	5.1	5.1.1	Částečně realizováno

Projekty spolupráce

Škola	Název a popis aktivity	Harmonogram	Rozpočet	Zdroj financování	Cíl	Opatření	Stav
ZŠ Pelechovská Železný Brod	Spolupráce s ostatními ZŠ – vybavení PC učebny (IT vybavení)	2017/2019	400 000	dotace	3.1	3.1.3	Realizováno
ZŠ Školní Železný Brod	Spolupráce s ostatními ZŠ – spolupráce se třídou - ETOPEd	2016/2019	50 000	krajský grant	2.1	2.1.2	Realizováno





	Spolupráce s ostatními ZŠ – školní psycholog	2016/2019	100 000	krajský grant	2.1	2.1.2	Realizováno
SVČ Mozaika Železný Brod	Zajištění dostatku pracovníků, vzdělávání pracovníků	2016-2021	4 600 000	dotace, zřizovatel	2.1	2.1.2	Částečně realizováno
ZUŠ Železný Brod	DVPP – odborné kurzy a semináře – potřeba více vzdělávacích zařízení	2016/2021	2 614 000	šablony	2.1	2.1.1	Částečně realizováno
MŠ Zásada	Pravidelná setkávání: - sdílení dobré praxe/workshop - prezentace zkušeností - rukodělné dílny pro děti a veřejnost - sdílení dobré praxe/workshop - prezentace zkušeností - kulturní akce (rozsvěcování vánočního stromku, jarmarky apod.)	2021/2021	174 000	dotace, zřizovatel	1.3	1.3.1	
MŠ Huntířov	Podpora znalostních kapacit-workshopy s rodiči	2020-2021	10 000	MAP	1.3	1.3.1	

Evaluce RAP za MAP Železnobrodsko II





Škola	Harmonogram	Rozpočet	Zdroj financování	cíl	opatření	Stav	
ZŠ, MŠ, ZUŠ SVČ v ORP Železný Brod	Pravidelné setkávání ředitelek MŠ	2019-2020	50 000	MAP II	Cíl: 3.1 Pestrá nabídka forem vzdělávání ve školních i mimoškolních institucích	3.1.3	Realizováno
	Výjezdní setkání platformy - ředitelé ZŠ, MŠ, ZUŠ a SVČ	2019-2020	50 000	MAP II		1.3.1	Realizováno
	Polytechnická univerzita	2019-2021	40 000	MAP II		3.1.1	Realizováno
	Čtenářská aktivita	2019-2021	40 000	MAP II		2.1.1	Částečně realizováno
	Matematická soutěž	2019-2020	6 000	MAP II		4.1.2	Částečně realizováno
	Kurz první pomoci PP živě	2019-2020	90 000	MAP II		2.2.1	Realizováno
	Proškolení pedagogů - MS Word, MS Excel v naší praxi	2019-2020	8 000	MAP II	Cíl 5.3 Bezpečný prostor pro školní a mimoškolní aktivity, podpora zdraví	3.3.1	Realizováno
	Formativní hodnocení - seminář pro pedagogy ZŠ	2019-2022	16 000	MAP II			Odloženo na 2021/2022
	Workshopy pro rodiče dětí v MŠ	2019-2020	40 000	MAP II			Realizováno
	Setkávání ředitelů ZŠ	2019-2021	20 000	MAP II			Částečně realizováno
	Semináře pro pedagogy - tématické setkávání pedagogů	2019-2020	40 000	MAP II	Cíl: 1.3 Dlouhodobá a efektivní spolupráce zřizovatelů – škol – rodičů – komunit - NNO		Realizováno
	Podpora nových metod vzdělávání - doplňování "mapí" knihovny	2019-2020	40 000	MAP II			Realizováno
	Babičky čtou dětem	2019-2020	70 000	MAP II	Cíl: 2.2 Materiální a		Realizováno
	Setkání zřizovatelů škol	2019-2020	5 000	MAP II			Realizováno





	Podpora nových metod vzdělávání - doplňování "mapí" pomůcky	2019-2021	140 000	MAP II	administrativní podpora k individualizovanému přístupu ke každému	Realizováno
	Podpora čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoj kompetencí - čtenářské aktivity v ZŠ i MŠ - Vendelín	2019-2021	155 000	MAP II		Realizováno
	Realizace konzultačního procesu - ZPRAVODAJ MAP II	2019-2021	5 000	MAP II		Realizováno
	Rozvoj kompetencí dětí - prevence šikany - V síti	2020-2021	50 000	MAP II		Odloženo na 2021/2022
	Tisková konference	2019-2021	50 000	MAP II		Realizováno
	Den dětí	2019-2021	50 000	MAP II		Realizováno
	Čtenářský klub	2019-2020	50 000	MAP II		Realizováno

Zpracoval RT MAP II

Schváleno Řídícím výborem dne: 4.12.2020


Mgr. František Lufinka – předseda ŘV

