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1.  Strategie 

1.1. Popis integrovaného nástroje 
 

Strategie MAS Achát obsahuje a rozpracovává všechny základní části. Shrnuje informace o řešené MAS, specifikuje 

proces a aktéry zpracování strategie a jejich rozsah zapojení do projektu. Obsahuje socioekonomickou analýzu, která 

čerpá  z relevantních datových zdrojů,  komunitních projednávání, místních šetření. Jednotlivé  kapitoly 

socioekonomické analýzy jsou shrnuty do celkové SWOT analýzy, ta prošla expertním hodnocením důležitosti.  

Návrhová část obsahuje popis východisek, mise a vize SCLLD, návrh strategických a specifických cílů specifikovaných 

do úrovně opatření. Je formulována s ohledem na návrhové období SCLLD a zohledňuje zásadní problémy, potřeby, 

příležitosti a možná ohrožení řešeného území. Strategie je navržená jako reálná a realizovatelná.  Do formulace 
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návrhové části SCLLD vstoupily též poznatky z relevantních rozvojových dokumentů obcí, mikroregionů a dalších 

územních struktur. Pro potvrzení důležitosti potřeb území prošla návrhová část, resp. opatření návrhové části, 

priorizací prostřednictvím expertního hodnocení řešitelským týmem SCLLD. Výsledky této priorizace jsou shrnuty v 

závěru návrhové části a definují východiska pro věcný i časový postup implementace SCLLD. V úrovni specifických cílů 

byly následně obsahově definovány indikátory jejich naplnění.  

Strategický cíl:   1. Kvalitní podmínky pro život v území 

Specifické cíle:   1.2.Stabilizace a rozvoj infrastruktury v území 

                             1.3.Kvalitní a dostupné občanské služby 

 

Strategický cíl:   2. Zvýšení výkonnosti regionální ekonomiky 

Specifické cíle:   2.1. Posilování nabídky atraktivit cestovního ruchu 

                             2.2. Vytváření podmínek pro podporu podnikání v území 

                             2.3. Podpora zaměstnanosti v území 

 

1.2. Přehled vyhlášených výzev 
Ve sledovaném období byly MAS Achát vyhlášeny tyto výzvy: 

2.výzva  - MAS Achát - IROP - Zabezpečování dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení -  

vyhlášena dne 4.9.2017 , ukončení příjmu žádostí dne 27.10.2017 

3. výzva - MAS Achát z.s. - IROP - Dopravní infrastruktura vyhlášena dne 3.10.2017 , ukončení příjmu žádostí dne 

24.11.2017 

Výzva MAS Achát - OPZ - Aktivity sociálního začleňování a komunitní sociální práce I. byla vyhlášena 4. 10. 2017. 

Příjem žádostí byl ukončen 30. 11. 2017, 

Mimo tyto tři vyhlášené výzvy, byl ve sledovaném období ukončen příjem žádostí v PRV. Výzva na dvě fiche  31

 Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné výrobě a F32 Podpora drobného podnikání v 

obcích byla vyhlášena 29.6.2017 a příjem žádostí byl v termínu od 12.7. do 31.7.2017 a Výzva MAS Achát – OPZ- 

Prorodinná opatření I. vyhlášena 12. června, příjem žádostí měl být ukončen 14.7.2017, ale dne 12.7. byla výzva 

modifikována a termín pro ukončení příjmů žádostí byl posunut na 28.7.2017 

 

1.3. Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie 
První  Výzva MAS Achát - OP Z - Prorodinná opatření I,   byla vyhlášena v rámci SC 1. Kvalitní podmínky pro život v 

území, SPC: 1.3. Kvalitní a dostupné občanské služby, opatření 1.3.7. Prorodinná opatření,  dne 12.6.2017, alokace 

4.000.000,- . Ukončení příjmu žádostí bylo dne  28.7.2017. Následovalo hodnocení FN a P, věcné hodnocení 

odborným hodnotitelem a hodnocení výběrovou komisí.  Konečné potvrzení provedla RADA MAS dne 12.9.2017  a 

následně byly projekty předány ŘO k závěrečnému ověření způsobilosti.  
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Druhá výzva byla vyhlášena v rámci Strategického cíle 2. Zvýšení výkonnosti regionální ekonomiky. V této výzvě byly 

vyhlášeny dvě Fiche.  Fiche 31, pro naplnění specifického cíle 2.2.  Vytváření podmínek pro podporu podnikání v 

území a opatření 2.2.2. Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné výrobě s alokací 2 mil. Kč a Fiche 

32, pro naplnění stejného specifického cíle, ale opatření 2.2.1. Podpora drobného podnikání v obcích, se stejnou 

alokací. 

Výzva byla vyhlášena 29.6.2017 a ukončena 31.7.2017. Celkem bylo přijato 5 žádostí (3 do fiche 31,  2 do fiche 32). 

Žádosti byly hodnoceny nejprve po stránce FNaP a následně po doplnění ze strany žadatelů proběhlo i věcné 

hodnocení. Projektům bylo přiděleno bodové hodnocení, na jehož základě Rada MAS doporučila ŘO projekty k 

financování.  

Následovala výzva z OP IROP - 2.výzva  MAS Achát - IROP - Zabezpečování dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení . Tato výzva  vychází ze SC 1. Kvalitní podmínky pro život v území, SPC: 1.3. Kvalitní a dostupné 

občanské služby, opatření : 1.3.5. Zabezpečení dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Výzva 

byla vyhlášena 4.9. a příjem žádostí byl ukončen 27.10.. Celková alokace 8 mil. Kč. Byly přijaty 3 žádosti, u kterých ve 

sledovaném období proběhla ze strany MAS  kontrola FNaP a byly zahájeny práce na věcném hodnocení. - 

pokračování viz. dokumenty 

      1.4.  Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí 
Realizaci klíčových projektů MAS neplánuje. 

2. Popis realizace integrované strategie 
 

2.1.  Informace o dosažených synergických efektech 
Synergické efekty mezi projekty zatím nebyly generovány. 

2.2. Informace o změnách integrované strategie 
MAS prozatím nepodala žádné žádosti o změnu strategie. 

2.3. Opatření při neplnění uložených povinností nositelem 
Žádná opatření nebyla uplatněna. 

2.4. Informace o problémech v realizaci integrované strategie 
Přestože se MAS podařilo  vyhlásit výzvy ve všech plánovaných operačních programech a mohlo by se zdát, že další 

vyhlašování výzev bude probíhat již plynule, došlo ke změně pravidel PRV, vyšly nové IP pro IROP a tak příprava výzev 

bude probíhat zase od začátku. 

Velkou překážkou byla v tomto sledovaném období práce se systémem MS2014+. Školení ŘO bylo sice pro MAS 

uspořádáno, ale v té době již měla MAS část práce v systému za sebou. Proto jsme se dopustili i několika chyb a 

prozatím sami nevíme,  jaký to bude mít dopad. Např. při kontrole FNaP jsme nepopisovali hodnotící kritéria, nebo 

jsme si vraceli hodnocení špatným krokem. 
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Systém je pomalý, trvá načítání a to je ještě ta lepší varianta, protože daleko horší je když systém zahlásí, že jste 

přihlášen 2x a "vyhodí Vás". Následuje nové přihlášení, vyhledání projektu a minuty ubíhají a ubíhají. 

2.5. Informace o potencionálních rizicích realizace integrované strategie 
Rizika realizace ISg vidím zejména v ohrožení splnění milníků k 31.12.2018. 

Přestože již v tuto chvíli máme zhodnoceny dvě výzvy v IROP ( FNaP + věcné hodnocení) bude následovat proces 

hodnocení závěrečné způsobilosti (? 5 měsíců?) projekty mají být realizovány do konce roku 2018, některé i dříve. 

Stihnou se vůbec vydat akceptační dopisy ? nebo budeme uměle projekty protahovat ?  tím nesplníme ani plánovaný 

harmonogram, ani milníky.  

Vzhledem k tomu, jací žadatelé se nám do jednotlivých výzev hlásí, jaká je velikost jejich projektů, jaká jsou pravidla 

čerpání  a fakt, že ve většině případů nebyla vyčerpána ani alokace na výzvu, bude nutné celou strategii přehodnotit 

a v roce 2018 provést změny tak, aby se předešlo případným rizikům nedočerpání alokace. 

2.6. Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu 
Ve sledovaném období žádná evaluace neprobíhala. 

2.7. Shrnutí pro veřejnost 
MAS Achát aktivně realizuje svou strategii. Celkem v krátkém časovém úseku se podařilo vyhlásit 5 výzev napříč 

všemi třemi operačními programy. Alokace vyhlášených výzev přesahuje 24 mil. Kč, což je zhruba třetina celkové 

alokace MAS na programové období. Zároveň na první polovinu roku 2018  MAS připravuje vyhlášení dalších 4 

výzev.. 

2.8. Doplňující informace 
Nejsou. 

 

3. Horizontální principy 
Rovné příležitosti a nediskriminace - Rovné příležitosti mužů a žen -  Udržitelný rozvoj -  všechny horizontální principy 

jsou naplňovány v souladu se SCLLD MAS Achát z.s. 

4. Přiložené dokumenty 
- Čestné prohlášení o pravdivosti údajů 

 

 


