



Zpráva o plnění harmonogramu plánu evaluací

Podstatou evaluace je vyhodnocení procesů a dopadů hodnoceného projektu, tvorba průběžných zpráv a závěrečné zprávy a zpracování doporučení, která pomáhají efektivní implementaci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Železný Brod II. Evaluace probíhají dle stanoveného časového plánu a dle Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV.

Výstupem evaluace jsou 3 průběžné a jedna závěrečná evaluační zpráva. Zpracovali jsme již dvě průběžné evaluační zprávy a třetí plnění je určeno na termín 07/2021. Závěrečná sebehodnotící zpráva je ohraničena termínem 12/2021 tzn. s koncem projektu.

Evaluace rozdělujeme na tzv. „**vnitřní evaluace**“ a „**vnější evaluace**“.

Cílem **vnitřní evaluace** je celkové zhodnocení realizace projektu, tedy zhodnocení jeho procesní i věcné stránky. Jedná se především o zhodnocení řízení projektu, průběžné zhodnocení realizace aktivit projektu, dosahování cílů v oblasti rozvoje a podpory partnerství v území a navržení případných opatření ke zlepšení. Součástí vnitřní evaluace jsou *sebehodnotící zprávy* (viz výše) a *monitoring*, jehož podstatou je sledování realizace jednotlivých aktivit. Monitoring se provádí průběžně.

Cílem **vnější evaluace** je na základě údajů z monitoringu a z informací získaných i jinými způsoby zjistit přínosy, vyhodnotit úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství, naplňování aktivit, výsledky a dopady realizace aktivit naplánovaných v ročním akčním plánu vypracovaném v rámci předchozího projektu MAP I a také akčních plánů zpracovaných v projektu MAP II včetně jejich přínosu ke strategii MAP. Na základě vnější evaluace dochází ke stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP. V rámci vnější evaluace rozlišujeme tři typy evaluací.





1. *Evaluace Akčního plánu MAP II*

Evaluační šetření proběhlo v období od června 2020 do září 2020. Další šetření proběhne 06-09/2021. Cílovou skupinou evaluace jsou realizátoři jednotlivých aktivit definovaných v Akčním plánu. Nástrojem evaluace jsou evaluační tabulky zapojení škol do projektu MAP II, jednotlivými školskými subjekty a dále strukturované rozhovory. Cílem evaluace je zjistit naplňování aktivit naplánovaných v Akčním plánu, jejich výsledky a dopady na realizátory či ostatní cílové skupiny, dále přínosy ke strategii MAP a na základě tohoto stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP.

2. *Evaluace Implementace MAP II*

Cílovou skupinou evaluace jsou účastníci vzdělávacích aktivit, tedy zástupci pedagogů, rodičů, ale i veřejnosti. Cílem evaluace je zjistit efektivitu vzdělávacích akcí a splnění očekávání jednotlivých účastníků. Evaluace implementace se provádí průběžně pomocí dotazníků. Po 3 měsících realizace každé aktivity je zpracována hodnotící zpráva.

3. *Evaluace přínosů MAP II*

Evaluační šetření proběhne v 12/2021. Cílovou skupinou evaluace budou odborní konzultanti z jednotlivých škol, zástupci základního uměleckého vzdělávání, členové Realizačního týmu MAP II a členové pracovních skupin. Cílem evaluace bude zjistit, jak členové Realizačního týmu, pracovních skupin, zástupci základního uměleckého vzdělávání a odborní konzultanti z jednotlivých školských zařízení vnímají ze své perspektivy průběh realizace projektu MAP II a jeho přínos pro svou osobu či organizaci.

Zprávu vypracovala 25. 1. 2021 Mgr. Lenka Jůnová

Realizátor projektu: MAS – Achát z.s.



MAP Železnobrodsko II, registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009151