

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_015_L_06
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Achát na období 2021 - 2027
Nositel	MAS Achát z.s.
Sledované období od	01.07.2025 0:00:00
Sledované období do	31.12.2025 23:59:59
Kód stavu	FINAL
Název stavu	Finalizována
Datum změny stavu	26.01.2026 9:51:52

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Lenka
Příjmení	Kvintusová
Telefon	776695828
Zprávu podává	Zmocněnec
Email	lkvintusova@seznam.cz

Strategický rámec

Čestné prohlášení	Já, Lenka Kvintusová jako oprávněný nebo zmocněný zástupce nositele integrované strategie, tímto čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v této zprávě a v jejích přílohách jsou pravdivé. Zpráva byla projednána a schválena na Radě MAS dne: 26.1.2026 Zdůvodnění (zkráceno dle MP INRAP): Zprávu o plnění integrované strategie zpracovává nositel ITI/SCLLD výhradně v MS2021+. Následně zprávu za ITI projednává a schvaluje ŘV MO/A, za CLLD ji projednává a schvaluje povinný orgán MAS dle nastavených interních postupů MAS. Po schválení nositel předkládá Zprávu o plnění integrované strategie prostřednictvím MS2021+ ke kontrole na MMR-OSARPPB.
Přehled vyhlášených výzev	1_Název_výzvy_MAS: 5.výzva OP TAK – MAS Achát; 2_Druh_výzvy: kolová; 3_Číslo_programového_rámce: CLLD_015_L_01_01; 4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): ; 5_Název_výzvy_ŘO: 01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.; 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 10.7.2025; 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 30.9.2025; 8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 2.218.556,02,-; 9_Maximální_a_minimální_výše_celkových_způsobilých_výdajů_(CZV)_na_projekt: 250.000,- 2.140.000,-; 10_Počet_podaných_záměrů: 6; 11_Počet_schválených_záměrů: 6; 12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný odkaz: https://mas-achat.cz/5-vyzva/
Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	MAS má schváleny 4 programové rámce – IROP, OP TAK, OPZ+, SZP. V OP TAK byla vyhlášena pátá výzva. ŘO jsme postoupili k hodnocení všech šest přijatých projektových záměrů, ale z důvodů nedostatečné alokace byl jeden projekt doporučen podmíněně. Následně MAS provedla změnu PR OP TAK a navýšila čerpání a indikátory podle potřeby, aby mohly být všechny projekty podpořeny. K 31.12. 2025 máme proplaceny další dva projekty, jeden ze 3.výzvy a druhý ze 4. výzvy. Z 5.výzvy bylo nakonec na ŘO podáno pouze pět žádostí. Dvě z toho měly do konce roku 2025 vydaný právní akt, jeden projekt splnil formální náležitosti, jeden byl vrácen k doplnění a poslední byl zaregistrován. V OP TAK máme k 31.12.25 proplaceny projekty za 6.932.836,17 Kč (dotace 3.466.418.17,-) V IROP nebyla vyhlášena žádná výzva. Projekt podaný ve 13. výzvě, opatření 3 Vzdělávání byl sice v ISKP podán, ale nesplnil podmínky formálních náležitostí a byl ze strany ŘO ukončen. Projekty z 12 výzvy i 15. výzvy měly k 31.12.2025 uzavřeny právní akt.

	Ve sledovaném období bylo proplaceno osm projektů u jednoho se jednalo o úhradu první etapy. V IROP máme k 31.12.25 proplaceny projekty za 25. 748.330,93 Kč (dotace 24.450.914,38,-) V programu SZP nebyla ve sledovaném období vyhlášena žádná výzva. V administraci na SZIF je k 31.12. 2025 (schválený PA) 30 žádostí. Během sledovaného období byla jednomu projektu ukončena administrace. Proplaceno bylo 16 projektů s dotací 6.804. 708,- napříč Fichemi. (Fiche 4 – 5 projektů, Fiche 5 – 10 projektů, Fiche 6 – 1 projekt). Dále má 6 projektů podanou ŽoP. MAS připravuje 4. výzvu, kde by měly být vyhlášeny všechny Fiche na zbylou alokaci. Kancelář pokračovala v podpoře žadatelům NZÚL. Pokračovala realizace projektu podpořeného v OPZ+ MAS Achát OPZ 2021 i realizace projektu MAP IV. Byl podán navazující projekt v OPZ, který nebyl ze strany ŘO podpořen a realizace PR OPZ tedy k 31.12.2025 skončila. Vzhledem k tomu, že MAS splnila jak milník v OP TAK, IROP i SZP, byla ji navýšena, uvolněna zbývající alokace. V OP TAK o více jak 100%, v IROP o pozastavených 30% a v SZP o pozastavených 10%. V OP TAK byla již podána změna programového rámce, v IROP se připravuje na začátek roku 2026 a v SZP tato změna proběhne nejspíš v 2. polovině roku. Ve sledovaném období proběhlo jedno jednání nejvyššího orgánu MAS - Valné hromady. Mezi zásadní body jednání patřilo rozdělení 30% alokace na opatření IROP a následné vyhlášení výzev IROP. Věcný pokrok po opatřeních: 1.1.1. Podpora složek IZS -investice do zázemí, vybavení i lidí – Během sledovaného období byly proplaceny dva projekty ze třetí výzvy v celkové výši CZV 3 284 900,- (3 110 655,-) Jeden z projektů dostal pokutu ve výši 10.000,- za nedodržení postupů. Jeden projekt je těsně před podáním ŽoP. 1.1.2. Obce - bezbariérovost na úřadech, opravy a modernizace obecních budov - individuální dotace kraj, MMR 1.2.1. Rozvoj vzdělávání včetně investic do budov a vybavení - realizace MAP, z 1.výzvy IROP je druhý projekt hotov a ze strany ŘO proplacen. CZV 2 967 245 (2 818 882,75) další projekt z 11. výzvy je v realizaci a projekt z 13 výzvy neprošel FN. 1.2.2. Rekonstrukce, budování a vybavení spolkových domů, sokoloven, kluboven, hřišť, sportovních areálů, běžeckých tratí i sjezdovek a koupališť - Částečné financování projektů díky FICHY 5, SZP – realizovány dva projekty (z toho jeden před podáním ŽoP) 1.3.2. Podpora sladování rodinného, pracovního a komunitního života - realizuje se OPZ+ 1.4.1. Podpora nehmotného kulturního dědictví venkova –podpora z vlastních zdrojů, podpora z Libereckého kraje – projekty MALÝ LEADER 1.4.2. Podpora společenského a sportovního života včetně volnočasových aktivit podpora z vlastních zdrojů, nepřímo je toto opatření podporováno v rámci realizací některých projektů SZP, nebo příspěvky MAS v rámci podpory Malý LEADER. 2.1.1. Investice do drobných a malých provozoven, podpora nákupu vybavení, nových technologií a zavádění inovací, podpora místní řemeslné produkce a služeb - 5. výzva OP TAK, bylo přijato 6 projektových záměrů a 5 jich bylo podáno i na řídicí orgán. Většinou se, ale jedná o projekty na nákup nových technologií či zavádění inovací. Dva projekty se týkají vybavení zubních ordinací. 2.1.2. Podpora regionálních prodejen a prodeje ze dvora, zpracování místní produkce v místě - výzva SZP Fiche 4 s alokací 5.000.000,-, hledání zdrojů – podpora kraje 2.2.1. Cestovní ruch - ubytovací a stravovací zařízení, volnočasové aktivity, kulturní památky, řemeslné dílny, komunikace, parkoviště, WC, podpora vzniku nových turistických cílů – oba podpořené projekty v rámci 6. výzvy IROP byly ve sledovaném období ukončeny a ze strany ŘO proplaceny. CZV 8 210 111,93 (7 799 606,33) V realizaci je třetí projekt z 15. výzvy. 2.2.2. Podpora spolupráce subjektů aktivních v cestovním ruchu a případná propagace aktivit a nabídek - spolupráce s DSO, Sdružením Český ráj, příprava strategie CR 2.2.3. Investice do podpory hmotného dědictví na venkově – Výzva SZP Fiche 6 , jeden projekt, národní zdroje MZE, Jeden z projektů podpořených ve 4. výzva IROP je již ukončen a ze strany ŘO proplacen – CZV 5 263 157 (4 999 999,15) druhý podal první průběžnou žádost o platbu, která byla také proplacena. 2.3.1. Podpora zemědělství šetrného ke krajině, podpora zpracování místní produkce a zkracování obchodních řetězců – hledání zdrojů. 2.3.2. Lesnictví - materiálové vybavení a podpora hospodaření v lesích, při zachování šetrného hospodaření a krajinného rázu – hledání zdrojů.
--	--

	2.4.1. Podpora zaměstnanosti s dopadem na místní obyvatele, zvyšování kvalifikace - vzdělávání pracovníků, individuální podpora, poradenství 2.4.2. Podpora sociálního podnikání a komunitní práce – realizace OPZ+, hledání zdrojů 3.1.1. Obnovitelné zdroje energie a úspory energií – vzdělávání pracovníků MAS, vzdělávání obyvatel, individuální podpora, poradenství 3.1.2. Odpady - sběrná místa, třídění odpadu – podpora obcím, hledání zdrojů (kraj, MŽP) 3.2.1. Sídlní zeleň, parky, stromořadí, aleje, hřbitov, veřejná prostranství 3.2.3. Péče o krajinu, mimosídlní zeleň, zadržování vody v krajině, budování naučných stezek, zvykové cesty- Realizují se dva projekty z 8.a 12 výzvy IROP. Byla vyčerpaná celá alokace na opatření ve výši 4.000.000,- 3.2.2. Technika na údržbu zeleně a na zimní úklid –SZP Fiche 5, zatím ze strany žadatelů nevyužito, ve FICHY 2 soukromý zemědělec – prořezávací pila, krajské dotace poradenství 4.1.1. Bezpečné chodníky, individuální poradenství 4.1.2. Cyklostezky, parkoviště, dopravní značení a doprovodná infrastruktura– Oba projekty z 9. výzvy IROP jsou již realizovány a proplaceny viz. 2.2.1 , projekt z 15. výzvy IROP je v realizaci 4.2.1. Místní komunikace, silnice III. třídy, stezky, cesty – dotace MMR, SFDI 4.2.2. Zpomalovací systémy, semaforey, zastávky hromadné dopravy – výzva SZP Fiche 5 4.3.1. Podpora digitalizace území a zavádění nových technologií/trendů, včetně pokrytí mobilním signálem – hledání zdrojů 4.4.1. Podpora výstavby, modernizace a rekonstrukce kanalizací, ČOV, DČOV, vodovodů, osvětlení a dalšího vybavení obcí (rozhlas, informační systémy apod.) – individuální dotace, kraj, SFŽP, obce – metodické poradenství
Informace o pokroku v realizaci strategických projektů	Nerelevantní

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření integrované strategie.	synergické efekty mezi projekty/opatřeními zatím nebyly generovány
Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie.	Proběhla změna PR OPTAK, kdy došlo k navýšení alokace a změně indikátorů dle pokynů ŘO
Opatření při neplnění ISg uložená MMR-ORP/ŘO.	nebyla uložena
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření.	Nepodařilo se prosadit navazující projekt v OPZ, MAS hledá jiné zdroje na financování komunitní práce v území. Vzhledem k tomu, bohužel došlo k ukončení spolupráce se dvěma partnery z území a ukončení pracovních poměrů 3 zaměstnanců. Realizace MAP byla ve sledovaném období také ohrožena. Klíčový pracovník projektu byl od srpna v pracovní neschopnosti, která trvala až do konce projektu. Bohužel se nepodařilo navázat dalším projektem a tento projekt v území také skončil. Spolupráce se školami, ale nadále pokračuje. Připravuje se projekt spolupráce ze SZP, prozatím se školami z území ORP Železný Brod.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	Personální zajištění, odbornost a limity mezd. Přerušení podpory pro realizaci PR OPZ, hledání jiných zdrojů pro podporu práce v OPZ
Popis evaluačních aktivit nositele IN	Evaluace strategie 2014-2020 byla ze strany ŘO schválena
Shrnutí pro veřejnost	Realizace SCLLD a naplňování cílů je v plném proudu. V druhém pololetí roku 2025 jsme vyhlásili a zhodnotili jednu výzvu v OP TAK, kde bylo podáno 6 projektových záměrů. Díky možnosti navýšit alokaci, mohlo být všech šest projektů doporučeno k podpoře. Díky podpoře z území a aktivaci žadatelů v IROP se podařilo splnit milník IROP a MAS byla uvolněna pozastávka 30% alokace. Budeme tak moci v roce 2026 vyhlásit výzvy na opatření, která byla již vyčerpána. (Památky a Veřejná prostranství). Na pozici manažera SZP došlo k personální výměně a nová pracovnice se rychle „zapracovala“ a s její pomocí se podařilo z administrovat již více jak polovinu žádostí o platbu na podpořených projektech. Ve sledovaném období (k 31.12.) byly ukončeny MAP Železnobrodsko i realizace projektu OPZ, podpořeného z PR OPZ. Oba projekty nyní čeká závěrečné vyúčtování. Kancelář MAS i nadále využívá podporu OPTP na projekt MAS Achát 2, který bude realizován až do září 2026. MAS i nadále poskytovala poradenství v NZÚL, ale příjem žádostí byl na podzim ze strany ŘO ukončen. Pokračovala i spolupráce se školami, novým projektem „Když se síly spojí“ (dotace MA21 z Libereckého kraje), poradenství školám při realizaci „Šablon“.
Doplňující informace	nejsou

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl strategického rámce	Souhrn opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Program	Číslo SC/opatření ŘO formát	CZV - PLÁN CELKEM	CZV - PLÁN K ROKU N	CZV – SKUTEČNOST	PODPORA Celkem - PLÁN CELKEM	PODPORA Celkem - PLÁN K ROKU N	PODPORA Celkem - SKUTEČNOST
1	2.2. Cestovní ruch v souladu s krajinou	2.2.3. Investice do podpory hmotného dědictví na venkově	IROP - KULTURA	IROP	06.05.01	10 000 000,00	7 000 000,00	6 331 891,02	10 000 000,00	7 000 000,00	6 015 296,47
2	3.2. Průchodná a udržovaná krajina	3.2.1. Sídlní zeleň + parky + stromořadí + aleje + hřbitov + veřejná prostranství + 3.2.3. Péče o krajinu + mimosídlní zeleň + zadržování vody v krajině + budování naučných stezek + zvykové cesty	IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	IROP	06.05.01	4 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00	1 000 000,00	
3	1.2. Investice do lidí	1.2.1. Rozvoj vzdělávání včetně investic do budov a vybavení	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	IROP	06.05.01	9 000 000,00	5 000 000,00	5 967 244,99	9 000 000,00	5 000 000,00	5 668 882,74
4	2.1. Podpora drobného podnikání, řemesel a služeb	2.1.1. Investice do drobných a malých provozoven + podpora nákupu vybavení + nových technologií a zavádění inovací + podpora místní řemeslné produkce a služeb	Technologie pro MAS (CLLD)	OP TAK	01.02.01.01	16 968 816,79	2 935 036,38	6 932 835,95	6 957 040,39	1 467 518,19	3 466 418,00
5	1.3. Služby pro všechny potřebné v dobré dostupnosti i kvalitě	1.3.1. Investice do zázemí pro sociální služby + sociální bydlení a návazné aktivity + 1.3.2. Podpora sladování rodinného + pracovního a komunitního života	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny	OPZ+	03.02.01	10 784 592,00	2 688 290,00	4 281 620,85	10 784 592,00	2 688 290,00	4 281 620,85
6	4.1. Bezpečná nemotorová doprava	4.1.2. Cyklostezky + parkoviště + dopravní	IROP - CESTOVNÍ RUCH	IROP	06.05.01	9 000 000,00	2 000 000,00	8 210 111,91	9 000 000,00	2 000 000,00	7 799 606,32

Číslo řádku	Specifický cíl strategického rámce	Souhrn opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Program	Číslo SC/opatření ŘO formát	CZV - PLÁN CELKEM	CZV - PLÁN K ROKU N	CZV – SKUTEČNOST	PODPORA Celkem - PLÁN CELKEM	PODPORA Celkem - PLÁN K ROKU N	PODPORA Celkem - SKUTEČNOST
	pro místní i návštěvníky	značení a doprovodná infrastruktura									
7	1.1.Bezpečnost obyvatel	1.1.1. Podpora složek IZS- investice do zázemí + vybavení i lidí	IROP - HASIČI	IROP	06.05.01	8 000 000,00	2 000 000,00	4 435 365,67	8 000 000,00	2 000 000,00	4 213 597,39
8	1.3. Služby pro všechny potřebné v dobré dostupnosti i kvalitě	1.3.1. Investice do zázemí pro sociální služby + sociální bydlení a návazné aktivity	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	IROP	06.05.01	3 490 615,00	1 000 000,00	793 191,00	3 490 615,00	1 000 000,00	753 531,45
9	1.2. Investice do lidí	1.2.1. Rozvoj vzdělávání včetně investic do budov a vybavení + 1.2.2. Rekonstrukce + budování a vybavení spolkových domů + sokoloven + kluboven + hřišť + sportovních areálů + běžeckých tratí i sjezdovek a koupališť	LEADER	SP SZP	09.01.08.52	28 876 625,00	12 222 056,00	11 667 835,00	18 901 300,00	8 000 000,00	6 804 708,00

Číslo řádku	PODPORA - Příspěvek EU - PLÁN CELKEM	PODPORA - Příspěvek EU - PLÁN K ROKU N	PODPORA - Příspěvek EU – SKUTEČNOST	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - PLÁN CELKEM	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - PLÁN K ROKU N	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - SKUTEČNOST	VLASTNÍ ZDROJE PŘÍJEMCE - PLÁN CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE PŘÍJEMCE - SKUTEČNOST	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) - SKUTEČNOST	Národní soukromé zdroje – SKUTEČNOST	POČET PROJEKTŮ CZV – SKUTEČNOST	CZV - PA SKUTEČNOST	POČET PROJEKTŮ - PA SKUTEČNOST	Strategie
1	10 000 000,00	7 000 000,00	6 015 296,47	0,00	0,00	0,00	0,00	316 594,55	263 157,85	53 436,70	2	10 526 314,00	2	CLLD_015_L
2	4 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00		0,00					4 210 526,31	2	CLLD_015_L
3	9 000 000,00	5 000 000,00	5 668 882,74	0,00	0,00	0,00	0,00	298 362,25	298 362,25	0,00	2	7 783 682,06	3	CLLD_015_L
4	6 957 040,39	1 467 518,19	3 466 418,00	0,00	0,00	0,00	10 011 776,40	3 466 417,95	0,00	3 466 417,95	4	9 310 322,80	7	CLLD_015_L
5	10 784 592,00	2 688 290,00	3 285 501,75	0,00	0,00	996 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1	5 392 296,00	1	CLLD_015_L
6	9 000 000,00	2 000 000,00	7 799 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	410 505,59	410 505,59	0,00	2	8 510 111,93	3	CLLD_015_L
7	8 000 000,00	2 000 000,00	4 213 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	221 768,28	221 768,28	0,00	3	8 421 052,00	5	CLLD_015_L
8	3 490 615,00	1 000 000,00	753 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39 659,55	0,00	39 659,55	1	1 200 000,00	1	CLLD_015_L
9	6 615 455,00	2 800 000,00	2 381 642,00	12 285 845,00	5 200 000,00	0,00	9 975 325,00	0,00	4 423 066,00	0,00	16	19 535 480,00	29	CLLD_015_L

Indikátory

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum východní hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1								010051	Realizované informační semináře pro žadatele	0,00		0,00				1,00	31.12.2025	8,00	R	Výstup	akce
2								010021	Integrované projekty s vydaným právním aktem	0,00		0,00				6,00	31.12.2025	24,00	A	Výstup	projekty s právním aktem (IN)
3								010031	Integrované projekty v realizaci	0,00		0,00				10,00	31.12.2025	15,00	A	Výstup	projekty v realizaci (IN)
4								010012	LEADER Podané žádosti o podporu na integr	0,00		0,00				0,00	31.12.2025	34,00	R	Výstup	žádosti o podporu (IN)

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
									ované projekty												
5	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.3. Služby pro všechny potřebné v dobré dostupnosti i kvalitě	1.3.1. Investice do zázemí pro sociální služby + sociální bydlení a návazné aktivity + 1.3.2. Podpora sladování rodinného + pracovního a komunitního života	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny	03.02.03.04.08	03.02.01	03	670102	Využívání podporených služeb	0,00	16.09.2022	2 070,00	31.12.2028 0:00:00	1 035,00	28.03.2023	269,00	30.06.2025	934,00	P	Výsledek	osoby
6	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ	1.3. Služby pro všechny potřebné	1.3.1. Investice do zázemí pro	posílit aktivní začleňování občanů,	03.02.03.04.08	03.02.01	03	670012	Kapacita podporených služeb	0,00	01.01.2021	79,80	31.12.2028 0:00:00	39,90	28.03.2023	0,00	31.12.2023	39,90	P	Výstup	místa

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opakující se cíl strategického rámce	Opakující se cíl strategického rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	DÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	é v dobré dostupnosti i kvalitě	sociální služby + sociální bydlení a návazné aktivity + 1.3.2. Podpora sladění rodinného + pracovního a komunitního života	a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny																	
7	3. PÉČE O KRAJINU A KRAJINNÝ RÁZ	3.2. Průchodná a udržovaná krajina	3.2.1. Sídelní zeleň + parky + stromořadí + aleje + hřbitovy + veřejná prostranství + 3.2.3.	IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	444011	Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené	0,00	01.01.2021	6 000,00	31.12.2026 0:00:00	756,00	19.11.2025	0,00		0,00	P	Výsledek	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			Péče o krajinu + mimosídelní zeleň + zadržování vody v krajině + budování naučných stezek + zvykové cesty						infrastруктура												
8	3. PÉČE O KRAJINU A KRAJINNÝ RÁZ	3.2. Průchodná a udržovaná krajina	3.2.1. Sídelní zeleň + parky + stromořadí + aleje + hřbitovy + veřejná prostranství + 3.2.3. Péče o krajinu +	IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	444001	Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám	0,00	01.01.2021	0,08	31.12.2026 0:00:00	0,29	19.11.2025	0,00		0,00	P	Výstup	hektary

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data záazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			mimosídelní zeleň + zadržování vody v krajině + budování naučných stezek + zvykové cesty						klimatu												
9	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.1. Bezpečnost obyvatel	1.1.1. Podpora složek IZS - investice do zázemí + vybavení lidí	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok
10	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHOD	1.1. Bezpečnost obyvatel	1.1.1. Podpora složek IZS - investice do zázemí	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	575101	Počet podpořených umělých zdrojů	0,00	01.01.2021	3,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	zdroj požární vody

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	NOTNÝ ŽIVOT		+ vybavení lidí						požární vody												
11	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.1. Bezpečnost obyvatel	1.1.1. Podpora složek IZS - investice do zázemí + vybavení lidí	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	437501	Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na posílení ochrany obyvatelstva před hrozbami spojenými se změnou klimatu a novými hrozbami	0,00	01.01.2021	6 000,00	31.12.2026 0:00:00	57 005,00	27.02.2025	20 094,00	31.07.2025	39 401,00	P	Výsledek	obyvatelé
12	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ	1.2. Investice do lidí	1.2.1. Rozvoj vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323000	Snížení konečné	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026			0,00			P	Výsledek	GJ/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT		včetně investic do budov a vybavení						spotřebu energie u podpořených subjektů				0:00:00								
13	1.ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.2. Investice do lidí	1.2.1. Rozvoj vzdělávání včetně investic do budov a vybavení	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500002	Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2021	3,00	31.12.2026 0:00:00	3,00	11.04.2025	1,00	30.09.2025	2,00	P	Výstup	zařízení
14	1.ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.2. Investice do lidí	1.2.1. Rozvoj vzdělávání včetně investic do budov a vybavení	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509001	Moderнизovaná či rekonstruovaná kapacita předškolského vzdělávání	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby
15	1.ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ	1.2. Investice do lidí	1.2.1. Rozvoj vzdělávání včetně	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509011	Navýšení kapacity předšk	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	DÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT		investic do budov a vybavení						olního vzdělávání												
16	1.ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.3. Služby pro všechny potřebné v dobré dostupnosti i kvalitě	1.3.1. Investice do zázemí pro sociální služby + sociální bydlení a návazné aktivity	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	554601	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče za rok	30,00	01.01.2020	350,00	31.12.2026 0:00:00	30,00	30.09.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	uživatelé/rok
17	1.ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.3. Služby pro všechny potřebné v dobré dostupnosti i kvalitě	1.3.1. Investice do zázemí pro sociální služby + sociální bydlení a návazné aktivity	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	554301	Nová kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.3. Služby pro všechny potřebné v dobré dostupnosti i kvalitě	1.3.1. Investice do zázemí pro sociální služby + sociální bydlení a návazné aktivity	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	554 401	Rekonstrukce a modernizovaná kapacita podpůrných zařízení nepobytových sociálních služeb	0,00	01.01.2021	300,00	31.12.2026 0:00:00	30,00	30.09.2024	30,00	27.05.2025	30,00	P	Výstup	osoby
19	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.3. Služby pro všechny potřebné v dobré dostupnosti i kvalitě	1.3.1. Investice do zázemí pro sociální služby + sociální bydlení a návazné aktivity	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	554 010	Počet podpůrných zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2021	3,00	31.12.2026 0:00:00	1,00	30.09.2024	1,00	27.05.2025	1,00	P	Výstup	zázemí
20	2. STABILNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	2.2. Cestovní ruch v	2.2.3. Investice do	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323 000	Snížení koneč	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026			0,00			P	Výsledek	GJ/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	ŘSKÝ ROZVOJ	souladu s krajino u	podpor y hmotné ho dědictv í na venkov ě						né spotře by energi e u podpo řených subjek tů				0:00: 00								
21	2. STABILNÍ HOSPODÁ ŘSKÝ ROZVOJ	2.2. Cestovn í ruch v souladu s krajino u	2.2.3. Investic e do podpor y hmotné ho dědictv í na venkov ě	IROP - KULTUR A	06.05 .01.0 5.02	06.05 .01	06	907 030	Počet nově zpříst upněn ých a zefekti vněný ch podsbí rek a fondů	0,00	01.0 1.20 21	0,00	31.1 2.20 26 0:00: 00			0,00			P	Výstup	podsbír ky/fond y
22	2. STABILNÍ HOSPODÁ ŘSKÝ ROZVOJ	2.2. Cestovn í ruch v souladu s krajino u	2.2.3. Investic e do podpor y hmotné ho dědictv í na venkov ě	IROP - KULTUR A	06.05 .01.0 5.02	06.05 .01	06	740 010	Parkov ací místa pro vozidl a	0,00	01.0 1.20 21	5,00	31.1 2.20 26 0:00: 00			0,00			P	Výstup	parkova cí místa
23	4. MODERNÍ INFRASTR UKTURA	4.1. Bezpeč ná nemoto	4.1.2. Cyklost ezy + parkovi	IROP - CESTOV NÍ RUCH	06.05 .01.0 5.02	06.05 .01	06	910 052	Počet návště vníků podpo	1 50 0,00	01.0 1.20 21	6 20 0,00	31.1 2.20 26	5 03 0,00	02.1 0.20 25	0,00		0,00	P	Výsledek	návštěv níci/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		rová doprava pro místní i návštěvníky	ště + dopravní značení a doprovodná infrastruktura						řených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu				0:00:00								
24	4. MODERNÍ INFRASTRUKTURA	4.1. Bezpečná nemotorová doprava pro místní i návštěvníky	4.1.2. Cyklostezky + parkoviště + dopravní značení a doprovodná infrastruktura	IROP - CESTOVNÍ RUCH	06.05.01.05.02	06.05.01	06	910301	Vybudovaná nebo vybavená doprovodná infrastruktura pro turismus	0,00	01.01.2021	1,00	31.12.2026 0:00:00	2,00	02.10.2025	0,00		0,00	P	Výstup	doprovodná turistická INFRA
25	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.2. Investice do lidí	1.2.1. Rozvoj vzdělávání včetně investic do budov a vybavení + 1.2.2. Rekonstrukce +	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	943301	Investiční podpora pro odvětví lesnictví: Celkové investice v zájm	0,00	01.01.2023	10 000,00	31.12.2029 0:00:00			0,00	31.12.2025	0,00	R	Výsledek	euro

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			budování a vybavení spolkových domů + sokoloven + kluboven + hřišť + sportovních areálů + běžeckých tratí i sjezdovek a koupališť						u zlepšení výkonosti odvětví lesnictví												
26	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.2. Investice do lidí	1.2.1. Rozvoj vzdělávání včetně investic do budov a vybavení + 1.2.2. Rekonst	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	937102	Moderнизace zemědělských podniků: Podíl zemědělských podnik	0,00	01.01.2023	0,02	31.12.2029 0:00:00			0,00	31.12.2025	0,01	R	Výsledek	%

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			rukce + budování a vybavení spolkových domů + sokoloven + kluboven + hřišť + sportovních areálů + běžeckých tratí i sjezdovek a koupališť						ú čerpajících investiční podpora na restrukturalizaci a modernizaci, včetně podpory na účinnější využívání zdrojů												
27	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.2. Investice do lidí	1.2.1. Rozvoj vzdělávání včetně investic do budov a vybavení + 1.2.2.	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	920251	Rozvoj hospodářství venkova: Počet venkovských podniků,	0,00	01.01.2023	5,00	31.12.2029 0:00:00			0,00	31.12.2025	5,00	R	Výsledek	počet podniků

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			Rekonstrukce + budování a vybavení spolkových domů + sokoloven + kluboven + hřišť + sportovních areálů + běžeckých tratí i sjezdovek a koupališť						včetně biohospodářských podniků, čerpajících na rozvoj podporu poskytnutou v rámci SZP												
28	2. STABILNÍ HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ	2.1. Podpora drobného podnikání, řemesel a služeb	2.1.1. Investice do drobných a malých provozoven + podpora	Technologie pro MAS (CLLD)	01.02.01.01.03.01	01.02.01.01	01	101022	Podniky podpořené granty	0,00	01.01.2021	9,00	31.12.2026 00:00:00			2,00	31.12.2025	4,00	R	Výstup	podniky

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			nákupu vybavení + nových technologií a zavádění inovací + podpora místní řemeslné produkce a služeb																		
29								010011	Podané žádosti o podporu na integrované projekty	0,00		0,00				9,00	31.12.2025	33,00	A	Výstup	žádosti o podporu (IN)
30								010041	Ukončené integrované projekty	0,00		0,00				9,00	31.12.2025	13,00	A	Výstup	ukončené projekty (IN)

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
31								010061	Vyhlášené výzvy nositele	0,00		0,00				4,00	31.12.2025	8,00	R	Výstup	výzvy (IN)
32								010071	Ukončené výzvy nositele	0,00		0,00				7,00	31.12.2025	0,00	R	Výstup	výzvy (IN)
33								010022	LEADER Integrované projekty s vydaným právním aktem	0,00		0,00				0,00	31.12.2025	29,00	R	Výstup	projekty s právním aktem (IN)
34								010042	LEADER Ukončené integrované projekty	0,00		0,00				0,00	31.12.2025	16,00	R	Výstup	ukončené projekty (IN)
35	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO	1.3. Služby pro všechny potřebné v	1.3.1. Investice do zázemí pro sociální	posílit aktivní začleňování občanů, a	03.02.03.04.08	03.02.01	03	600000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2021	206,00	31.12.2028 0:00:00	103,00	28.03.2023	13,00	30.06.2025	87,00	P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Data východí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	dobré dostupnosti i kvalitě	služby + sociální bydlení a návazné aktivity + 1.3.2. Podpora sladění rodinného + pracovního a komunitního života	podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny																	
36	3. PÉČE O KRAJINU A KRAJINNÝ RÁZ	3.2. Průchodná a udržovaná krajina	3.2.1. Sídlní zeleň + parky + stromořadí + aleje + hřbitovy + veřejná prostranství + 3.2.3. Péče o	IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	426001	Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00	55,80		0,00		0,00	P	Výsledek	m3

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data záazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			krajinu + mimosídelní zeleň + zadržování vody v krajině + budování naučných stezek + zvykové cesty																		
37	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.1. Bezpečnost obyvatel	1.1.1. Podpora složek IZS - investice do zázemí + vybavení lidí	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	324041	Veřejné budovy s nižší energetickou náročností	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	m2
38	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHOD	1.1. Bezpečnost obyvatel	1.1.1. Podpora složek IZS - investice do zázemí	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	575012	Nové či zmodernizované objekty sloužící	0,00	01.01.2021	7,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	objekty

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	NOTNÝ ŽIVOT		+ vybavení lidí						í složka m IZS												
39	1.ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.1.Bezpečnost obyvatel	1.1.1. Podpora složek IZS-investice do zázemí + vybavení lidí	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	570012	Počet nových věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2021	6,00	31.12.2026 0:00:00	7,00	13.08.2024	7,00	30.06.2025	7,00	P	Výstup	set
40	1.ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.1.Bezpečnost obyvatel	1.1.1. Podpora složek IZS-investice do zázemí + vybavení lidí	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	575401	Počet kusů nové techniky složek IZS	0,00	01.01.2021	2,00	31.12.2026 0:00:00	3,00	27.02.2025	1,00	31.07.2025	2,00	P	Výstup	technika IZS
41	1.ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.2. Investice do lidí	1.2.1. Rozvoj vzdělávání včetně investic do budov a vybavení	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509041	Počet modernizovaných odborných učeben	0,00	01.01.2021	6,00	31.12.2026 0:00:00	5,00	11.04.2025	2,00	30.09.2025	4,00	P	Výstup	učebna

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
42	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.2. Investice do lidí	1.2.1. Rozvoj vzdělávání včetně investic do budov a vybavení	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509051	Počet nových odborných učeben	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	učebna
43	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.2. Investice do lidí	1.2.1. Rozvoj vzdělávání včetně investic do budov a vybavení	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500401	Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	uživatelé/rok
44	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.2. Investice do lidí	1.2.1. Rozvoj vzdělávání včetně investic do budov a vybavení	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500501	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok	0,00	01.01.2021	820,00	31.12.2026 0:00:00	280,00	11.04.2025	0,00		0,00	P	Výsledek	uživatelé/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
45	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.2. Investice do lidí	1.2.1. Rozvoj vzdělávání včetně investic do budov a vybavení	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509021	Kapacita nových učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby
46	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.2. Investice do lidí	1.2.1. Rozvoj vzdělávání včetně investic do budov a vybavení	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509031	Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	0,00	01.01.2021	160,00	31.12.2026 0:00:00	163,00	11.04.2025	24,00	30.09.2025	88,00	P	Výstup	osoby
47	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO	1.3. Služby pro všechny potřebné v	1.3.1. Investice do zázemí pro sociální	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323000	Snížení konečné spotřeby	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	dobré dostupnosti i kvalitě	služby + sociální bydlení a návazné aktivity						energie u podpořených subjektů												
48	1.ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.3. Služby pro všechny potřebné v dobré dostupnosti i kvalitě	1.3.1. Investice do zázemí pro sociální služby + sociální bydlení a návazné aktivity	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	554101	Nová kapacita podpořených zařízení pobytových sociálních služeb	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby
49	1.ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.3. Služby pro všechny potřebné v dobré dostupnosti i kvalitě	1.3.1. Investice do zázemí pro sociální služby + sociální bydlení a návazn	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	554201	Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení pobyt	0,00	01.01.2021	50,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data záazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			é aktivity						ových sociálních služeb												
50	2. STABILNÍ HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ	2.2. Cestovní ruch v souladu s krajinou	2.2.3. Investice do podpory hmotného dědictví na venkově	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	910052	Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	500,00	01.01.2021	1 500,00	31.12.2026 0:00:00	1 700,00	30.03.2025	0,00		0,00	P	Výsledek	návštěvníci/rok
51	2. STABILNÍ HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ	2.2. Cestovní ruch v souladu s krajinou	2.2.3. Investice do podpory hmotného dědictví na venkově	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	908021	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2021	2,00	31.12.2026 0:00:00	2,00	30.03.2025	1,00	30.09.2025	1,00	P	Výstup	objekty
52	2. STABILNÍ HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ	2.2. Cestovní ruch v souladu s krajinou	2.2.3. Investice do podpory hmotného	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	908101	Počet podpořených muzeí	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	muzea

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			dědictví na venkově																		
53	2. STABILNÍ HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ	2.2. Cestovní ruch v souladu s krajinou	2.2.3. Investice do podpory hmotného dědictví na venkově	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	908201	Počet podpořených knihoven	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	knihovny
54	4. MODERNÍ INFRASTRUKTURA	4.1. Bezpečná nemotorová doprava pro místní i návštěvníky	4.1.2. Cyklostezky + parkoviště + dopravní značení a doprovodná infrastruktura	IROP - CESTOVNÍ RUCH	06.05.01.05.02	06.05.01	06	305002	Počet pořízených informačních systémů	0,00	01.01.2021	1,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	počet IS
55	4. MODERNÍ INFRASTRUKTURA	4.1. Bezpečná nemotorová doprava pro	4.1.2. Cyklostezky + parkoviště + dopravní	IROP - CESTOVNÍ RUCH	06.05.01.05.02	06.05.01	06	740010	Parkovací místa pro vozidla	0,00	01.01.2021	5,00	31.12.2026 0:00:00	47,00	27.05.2025	47,00	04.11.2025	47,00	P	Výstup	parkovací místa

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		místní i návštěvníky	značení a doprovodná infrastruktura																		
56	4. MODERNÍ INFRASTRUKTURA	4.1. Bezpečná nemotorová doprava pro místní i návštěvníky	4.1.2. Cyklostezky + parkoviště + dopravní značení a doprovodná infrastruktura	IROP - CESTOVNÍ RUCH	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323 000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok
57	4. MODERNÍ INFRASTRUKTURA	4.1. Bezpečná nemotorová doprava pro místní i návštěvníky	4.1.2. Cyklostezky + parkoviště + dopravní značení a doprovodná infrastruktura	IROP - CESTOVNÍ RUCH	06.05.01.05.02	06.05.01	06	764 010	Parkovací místa pro jízdní kola	0,00	01.01.2021	10,00	31.12.2026 0:00:00	32,00	02.10.2025	24,00	04.11.2025	24,00	P	Výstup	parkovací místa
58	4. MODERNÍ	4.1. Bezpečná	4.1.2. Cyklostezky +	IROP - CESTOVNÍ RUCH	06.05.01.05.02	06.05.01	06	910 601	Vybudovaná nebo	0,00	01.01.2021	1,00	31.12.2026	1,00	27.05.2025	1,00	04.11.2025	1,00	P	Výstup	prvky INFRA vodní

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	INFRASTRUKTURA	nemotorová doprava pro místní i návštěvníky	parkoviště + dopravní značení a doprovodná infrastruktura	NÍ RUCH					vybavená doprovodná infrastruktura pro vodní a vodáckou turistiku				0:00:00								turistiky
59	4. MODERNÍ INFRASTRUKTURA	4.1. Bezpečná nemotorová doprava pro místní i návštěvníky	4.1.2. Cyklostezky + parkoviště + dopravní značení a doprovodná infrastruktura	IROP - CESTOVNÍ RUCH	06.05.01.05.02	06.05.01	06	910201	Nová či modernizovaná turistická infocentra	0,00	01.01.2021	1,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	TIC
60	4. MODERNÍ INFRASTRUKTURA	4.1. Bezpečná nemotorová doprava pro místní i	4.1.2. Cyklostezky + parkoviště + dopravní značení a	IROP - CESTOVNÍ RUCH	06.05.01.05.02	06.05.01	06	910401	Délka vybudované či rekonstruované sítě značení	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	km

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		návštěvníky	doprovodná infrastruktura						turistických tras												
61	1. ATRAKTIVNÍ VENKOVSKÉ PROSTŘEDÍ PRO PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT	1.2. Investice do lidí	1.2.1. Rozvoj vzdělávání včetně investic do budov a vybavení + 1.2.2. Rekonstrukce + budování a vybavení spolkových domů + sokoloven + kluboven + hřišť + sportovních areálů + běžeckých tratí	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	935011	Propojení evropského venkova: Podíl venkovského obyvatelstva, které využívá výhodnějšího přístupu ke službám a infrastrukturě prostřednictvím podpory poskytnuté	0,00	01.01.2023	0,18	31.12.2029 0:00:00			0,00	31.12.2025	0,13	R	Výsledek	%

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			i sjezdovka a koupaliště						nuté v rámci SZP												
62	2. STABILNÍ HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ	2.1. Podpora drobného podnikání, řemesel a služeb	2.1.1. Investice do drobných a malých provozoven + podpora nákupu vybavení + nových technologií a zavádění inovací + podpora místní řemeslné produkce a služeb	Technologie pro MAS (CLLD)	01.02.01.01.03.01	01.02.01.01	01	243010	Počet instalovaných technologií	0,00	01.01.2021	20,00	31.12.2026 0:00:00	11,00	12.12.2025	3,00	19.09.2025	8,00	P	Výstup	zařízení

	Přiložené dokumenty					
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Soubor	Doložený soubor	Vložil/a	Datum vložení